

**Доклад о ходе реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
за 2013 год**

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 16.07.2012 № 271 (в редакции постановления Администрации города от 24.01.2013 № 29) на основании сведений, представленных муниципальными заказчиками-координаторами программ.

В 2013 году на территории муниципального образования действовало 24 ведомственных целевых программ (далее – ВЦП), на реализацию которых за счет всех источников финансирования предусматривалось направить 819 767,8 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 1 500,0 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 313 775,5 тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета – 504 492,3 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию 24 ВЦП составили 798 644,6 тыс. руб. или 97,4% от запланированного, в том числе:

- финансовые средства федерального бюджета в размере 1 500,0 тыс. руб. освоены в полном объеме в рамках реализации ВЦП «Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» на 2013-2015 годы;

- за счет средств областного бюджета – 309 850,2 тыс. руб. (98,7% от плановых назначений);

- за счет средств местного бюджета – 487 294,4 тыс. руб. (96,6% от плановых назначений).

Сведения об объемах финансирования в разрезе ВЦП представлены в приложении № 1 к Докладу.

Всего по ВЦП были предусмотрены к выполнению 164 показателя (индикатора) результативности выполнения программных мероприятий, из них:

- в полном объеме достигнуты плановые значения 146 показателей (89,0%);

- 6 – перевыполнены (3,6%),

- 9 – достигнуты не в полном объеме (5,6%),


- 3 – полностью не выполнены (1,8%).

Следует отметить незначительную часть недостигнутых показателей (1,8%), а также показателей, неисполненных в полном объеме (5,6%) от общего числа запланированных. Данное положение свидетельствует об

удовлетворительном качестве планирования и высокой результативности мероприятий программ.

Основными причинами неполного освоения финансовых средств является экономия, образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур, а также недоведение предельного объема финансирования для реализации программных мероприятий в полном объеме.

Достижение плановых значений показателей ВЦП



Краткая информация о результатах реализации ведомственных целевых программ

На 2013 год в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области к реализации утверждены 24 ведомственные целевые программы. Оценка эффективности по итогам реализации ВЦП приведена в приложении № 2 к Докладу.

1. ВЦП «Детские площадки – детям» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Фактические расходы местного бюджета на реализацию ВЦП составили 1 400,0 тыс. руб. – 100,0% от годовых бюджетных назначений.

Программа характеризуется высокой степенью достижения показателей (100,0%) и освоением финансовых средств, предусмотренных на ее реализацию.

В рамках реализации ВЦП приобретены и установлены детские игровые площадки, 2 спортивных комплекса, а также малые архитектурные формы (песочницы, качели, карусели, игровые элементы, скамейки).

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

2. ВЦП «Содержание сетей уличного освещения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

За 2013 год реализации ВЦП расходы составили **13 309,0 тыс. руб.** – 85,8% от бюджетных назначений. Отклонение сложилось в результате экономии по итогам проведения конкурсных процедур на выполнение мероприятий в рамках содержания объектов уличного освещения. В целом программа характеризуется высоким уровнем достижения показателей результативности (100,0%).

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

3. ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Программа характеризуется высокой степенью достижения показателей результативности (100,0%).

Фактические расходы местного бюджета на реализацию ВЦП за 2013 год составили **24 632,2 тыс. руб.**, что составляет 92,2% от годовых бюджетных назначений. Отклонение сложилось по причине недоведения предельного объема финансирования в рамках реализации мероприятий по содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства в зимний и летний периоды, включая улично-дорожную сеть, вследствие чего на 01.01.2014 сложилась кредиторская задолженность.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

4. ВЦП «Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Фактические расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили **22 419,1 тыс. руб.** – 74,2% бюджетных назначений. Объем привлеченных средств федерального бюджета составил 1 500,0 тыс. руб., областного бюджета – 1 162,0 тыс. руб. Привлеченные финансовые средства освоены в полном объеме. За счет средств местного бюджета кассовый расход составил 19 757,1 тыс. руб., что составляет 71,7% от годовых бюджетных назначений.

По причине недоведения предельных объемов финансирования не полностью выполнены основные мероприятия ВЦП, следовательно, не достигнуты основные показатели результативности программы. Не выполнен комплекс мероприятий по консервации, инвентаризации и оценке пустующих объектов муниципальной собственности.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

5. ВЦП «Транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили **4 038,7 тыс. руб.** – 98,4% от годовых бюджетных назначений. Программа характеризуется высоким уровнем достижения показателей результативности (100%) с незначительным отклонением в освоении финансовых ресурсов по причине недоведения предельных объемов финансирования.

ДЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

6. ВЦП «Озеленение территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Фактические расходы местного бюджета на реализацию ВЦП за 2013 год составили **612,0 тыс. руб.** – 100,0% от годовых бюджетных назначений.

Программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей 100,0%.

В рамках реализации мероприятий ВЦП проведена посадка (подсадка) многолетних и однолетних цветов (в летний период) на территории города Оленегорска и н.п. Высокий; осуществлена обрезка сучьев у декоративных кустарников.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

7. ВЦП «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили **15 515,8 тыс. руб.** – 100,0% от годовых бюджетных назначений. Объем привлеченных средств областного бюджета составил 11 636,9 тыс. руб., освоено в полном объеме (100,0%).

Результаты реализации программы за 2013 год характеризуются высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (от 100% до 260%). Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

По итогам 2013 года:

- выполнен капитальный ремонт пяти участков сетей теплоснабжения в подземной прокладке, одного участка в подвальной прокладке общей протяженностью 1 493 м;

- произведены работы по замене запорной арматуры в восемнадцати тепловых камерах в количестве 32-х задвижек.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

8. ВЦП «Регулирование численности безнадзорных животных в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Фактические расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили **991,0 тыс. руб.** – 89,4% от годовых бюджетных назначений.

Программные мероприятия по отлову, транспортировке, временному содержанию, усыплению, доставке на утилизацию безнадзорных животных выполнены в полном объеме, уровень достижения показателей результативности ВЦП - 100,0%. Основной причиной незначительного отклонения в освоении финансовых средств явилось недоведение предельного объема финансирования. На 01.01.2014 образовалась кредиторская задолженность в размере 117,0 тыс. руб.

В рамках реализации ВЦП по итогам 2013 года отловлено и доставлено на утилизацию 370 голов.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

9. ВЦП «Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили **5 180,0 тыс. руб.** – 67,7% от бюджетных назначений. Объем привлеченных средств областного бюджета составил 3 398,0 тыс. руб. или 75,5% от плана. Основной причиной отклонения в освоении предусмотренных на реализацию ВЦП финансовых средств является недоведение предельных объемов финансирования.

По итогам реализации программы за 2013 год не выполнены в полном объеме основные мероприятия:

- по формированию земельных участков под объектами недвижимого имущества, межеванию границ вновь образуемых земельных участков, а также уточнению границ земельных участков;
- по проведению технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости с изготовлением технических планов; проведению оценки рыночной стоимости либо права аренды имущества, а также по осуществлению мероприятий по проведению приватизации имущества.

Таким образом, плановые значения показателей не достигнуты.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

10. ВЦП «Содержание мест захоронения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Фактические расходы местного бюджета на реализацию ВЦП за 2013 год составили **4 642,5 тыс. руб.** – 85,0% от годовых бюджетных назначений. Основной причиной неполного освоения предусмотренных на реализацию ВЦП финансовых средств является недоведение предельного объема

финансирования. По итогам 2013 года образована кредиторская задолженность в размере 817,4 тыс. руб.

Программные мероприятия выполнены в полном объеме. Степень достижения показателей результативности менее 100% сложилась в связи с невозможностью точного прогнозирования количества мест погребения.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

11. ВЦП «Охрана окружающей среды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013 год (ответственный исполнитель программы – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Фактические расходы местного бюджета на реализацию ВЦП за период реализации программы составили **588,6 тыс. руб.** – 41,7% от годовых бюджетных назначений. Основной причиной неполного освоения предусмотренных на реализацию ВЦП финансовых средств является недоведение предельного объема финансирования. По итогам 2013 года образована кредиторская задолженность в размере 661,4 тыс. руб.

Реализация программы характеризуется высокой степенью достижения показателей результативности (100,0%), так как в полном объеме выполнены мероприятия по очистке территории города и модернизации контейнерных парков. В рамках ВЦП выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок.

12. ВЦП «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы - Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией).

Фактические расходы местного бюджета на реализацию ВЦП за 2013 год составили **1 848,0 тыс. руб.** – 90,2% от годовых бюджетных назначений.

Отклонение по итогам года сложилось ввиду невозможности точного прогнозирования количества граждан, нуждающихся в компенсации оплаты проезда на лечение или обследование в областные лечебные учреждения по направлениям государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница», что и отразилось на степени достижения показателей результативности реализации программы (97,0%).

По итогам 2013 года программные мероприятия исполнены в полном объеме, обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

13. ВЦП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения города Оленегорска с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы - Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией).

Фактические расходы местного бюджета на реализацию ВЦП за 2013 год составили **881,6 тыс. руб.** – 41,0% от годовых бюджетных назначений.

По итогам реализации программы в 2013 году не выполнено 1 мероприятие по причине рассмотрения в Правительстве Мурманской области предложения о создании объединенной аварийно-спасательной службы для двух муниципальных образований (Ловозерский район и город Оленегорск с подведомственной территорией).

Следовательно, показатели результативности реализации ВЦП не достигнуты, финансовые средства не освоены в полном объеме.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

14. ВЦП «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и творческой самореализации молодежи в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Фактические расходы местного бюджета на реализацию ВЦП за 2013 год составили **133,5 тыс. руб.** – 100,0% от годовых бюджетных назначений.

По итогам 2013 года программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (100,0%).

Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

В рамках реализации программы в 2013 году проведены мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, а также выплачена стипендия талантливым детям и учащейся молодежи.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О

порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

15. ВЦП «Поддержка и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили **30 692,0 тыс. руб.** – 100,0% от годовых бюджетных назначений. Объем привлеченных средств областного бюджета составил 3 488,1 тыс. руб., освоено в полном объеме.

По итогам 2013 года программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (100,0%).

Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

По итогам реализации программы проведена установка устройства по регулированию температурного режима в МОУ ДОД «Музыкальная школа, а также выполнен ремонт кровли здания МОУ ДОД «Художественная школа».

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

16. ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили **41 166,4 тыс. руб.** – 100,0% от годовых бюджетных назначений. Объем привлеченных средств областного бюджета составил 319,5 тыс. руб., освоено в полном объеме.

По итогам 2013 года программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (100,0%).

Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

В рамках реализации программы в 2013 году выполнен ремонт облицовки обводной дорожки бассейна, ремонт кровли и восстановление кирпичной кладки стены в здании Дома физкультуры, а также произведены

работы по ремонту развееалок и системы отопления с заменой стальных труб в помещениях 1, 2 и 3 этажей Ледового Дворца спорта.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

17. ВЦП «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили **26 338,6 тыс. руб.** – 100,0% от годовых бюджетных назначений. Объем привлеченных средств областного бюджета составил 3 047,8 тыс. руб., освоено в полном объеме.

По итогам 2013 года программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (100,0%).

Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

По итогам реализации программы в 2013 году установлена охранно-пожарная сигнализация и произведен текущий ремонт (замена пола и оконных блоков) в помещении библиотеки-филиала № 3 (н.п. Высокий), а также приобретены столы угловых кафедр выдачи книг в количестве 13 единиц.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

18. ВЦП «Развитие творческого потенциала и организации досуга населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили **25 624,3 тыс. руб.** – 98,6% от годовых бюджетных назначений. Объем привлеченных средств областного бюджета составил 326,9 тыс. руб., освоено в полном объеме.

В целом, программа характеризуется высоким уровнем достижения показателей (100,0%) и незначительным отклонением в освоении

финансовых средств по итогам проведения конкурсных процедур в рамках выполнения мероприятий по замене электрической проводки в большом зале, холле здания краеведческого музея города, а также мероприятий по замене оконных блоков.

Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

19. ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в учреждениях дополнительного образования детей города Оленегорска с подведомственной территорией» на 2013 - 2015 годы (ответственный исполнитель программы – комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили **42 053,1 тыс. руб.** – 100,0% от годовых бюджетных назначений. Объем привлеченных средств областного бюджета составил 9 137,2 тыс. руб., освоено в полном объеме.

По итогам 2013 года программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (100,0%).

Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

В рамках реализации программы в 2013 году произведены работы по содержанию имущества учреждений дополнительного образования детей, а также приобретена мебель в кабинет вычислительной техники в соответствии с требованиями СанПин 2.2.2/2.4.1340-03.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

20. ВЦП «Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией» на 2011-2013 годы (ответственный исполнитель программы – комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Суммарные расходы за 2011-2013 годы на реализацию ВЦП составили **1 188,4 тыс. руб.** – 99,6% от бюджетных назначений. Экономия сложилась по итогам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий.

За весь период реализации программы:

- создан и оборудован буфет-раздаточная в МВСОУ ОСОШ № 3; для него в приспособленном для питания помещении проведен ремонт, приобретено 14 единиц оборудования и инвентаря, а также мебель для столового зала;

- в МВСОУ ОСОШ № 3, МОУ СОШ №№ 13 и 22, МОУ ООШ № 21 закуплены и установлены стационарные фонтанчики питьевой воды;

- проведен ремонт школьной столовой МОУ ООШ № 7 (заменены оконные блоки, проведен ремонт пола), МОУ СОШ № 4 (ремонт пола);

- приобретено холодильное и торгово-технологическое оборудование в школьные столовые МОУ СОШ № 4 (витрина кондитерская), МОУ ООШ № 7 (жарочный шкаф).

В целом, программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (100,0%).

21. ВЦП «Обеспечение деятельности учреждений образования по обслуживанию деятельности образовательных учреждений и учреждений образования» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Фактические расходы местного бюджета на реализацию ВЦП за 2013 год составили **42 287,3 тыс. руб.** – 100,0% от годовых бюджетных назначений.

По итогам 2013 года программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (100,0%).

Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

В рамках реализации мероприятий ВЦП в 2013 году выполнены работы по устройству выпуска канализации в колодец в здании МУО «Контора хозяйственного обслуживания», приобретены материалы для завершения ремонтных работ козырька крыльца здания; приобретены тахографы.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

22. ВЦП «Качественное и доступное дошкольное образование города Оленегорска с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили **210 844,8 тыс. руб.** – 100,0% от годовых бюджетных назначений. Объем

привлеченных средств областного бюджета составил 51 924,9 тыс. руб., освоено в полном объеме.

По итогам 2013 года программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (100,0%).

Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

В рамках реализации программы в отчетном периоде:

- для оснащения пищеблока в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.2660-10 в МДОУ №№ 2 и 6 приобретен морозильный ларь, холодильные шкафы;

- в МДОУ № 6 выполнен ремонт пищеблока;

- в МДОУ №№ 6, 12, 14 для оснащения пищеблока приобретено технологическое оборудование (электроплиты и пищеварочный электрический котел);

- на установку оконных блоков в МДОУ №№ 6 и 14 разработана проектно-сметная документация; в МДОУ № 15 - на выполнение капитального ремонта электрических сетей;

- в МДОУ № 15 произведена замена конвекторов;

- приобретено технологическое оборудование для пищеблока и прачечной в здании СП МДОУ № 14, а также оборудование и мебель для медицинского кабинета, игровое оборудование, мебель и игровая мебель, технические средства обучения.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

23. ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в общеобразовательных учреждениях города Оленегорска с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили **244 557,0 тыс. руб.** – 98,9% от годовых бюджетных назначений. Объем привлеченных средств областного бюджета составил 201 647,0 тыс. руб., освоено в объеме 98,7%.

В целом, программа характеризуется высоким уровнем достижения показателей (100,0%) и незначительным отклонением в освоении финансовых средств по итогам проведения конкурсных процедур в рамках выполнения мероприятий.

Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

По итогам реализации программы в 2013 году:

- в полном объеме выполнены мероприятия по содержанию имущества общеобразовательных учреждений, реализован комплекс мер по модернизации системы общего образования;

- произведена смена металлической отделки козырька над крыльцом главного входа МОУ СОШ № 4;

- в МОУ ООШ № 7 проведены электромонтажные работы в кабинетах;

- выполнены работы по укладке плитки на пол в рекреации на путях эвакуации в МВСОУ ОСОШ № 3;

- на монтаж локально-вычислительной сети в МОУ СОШ № 13 разработана проектно-сметная документация.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

24. ВЦП «Комплексная безопасность учреждений системы образования» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили **38 490,2 тыс. руб.** – 99,7% от годовых бюджетных назначений. Объем привлеченных средств областного бюджета составил 23 761,9 тыс. руб., освоено в объеме 99,6%.

В целом, программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (97,0%). Основными причинами отклонений являются экономия по результатам проведения конкурсных процедур, а также неисполнение согласно договору в полном объеме работ по изготовлению спортивных площадок из материалов и оборудования подрядчика.

1). В отчетном периоде в **дошкольных** образовательных учреждениях выполнены следующие работы (услуги):

- в МДОУ № 2 выполнен ремонт полов;

- в МДОУ № 13 разработана проектно-сметная документация на установку вентиляционной системы с демонтажем и монтажом потолка в бассейне; произведена замена дверей на противопожарные;

- в МДОУ № 14 разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в здании структурного подразделения; выполнен капитальный ремонт в здании структурного подразделения; установлены наружные двери на путях эвакуации;

- в МДОУ № 9 произведен ремонт пищеблока и ремонт электрических сетей;

- в МДОУ № 6 установлены оконные блоки из ПВХ, на путях эвакуации заменены балконные двери на двери из ПВХ; произведен ремонт пищеблока;

- произведен капитальный ремонт кровли зданий МДОУ №№ 2, 9, 12, 14);

- выполнен ремонт межпанельных стеновых швов с уличной стороны зданий МДОУ №№ 2, 14;

- для МДОУ №№ 2 и 6 изготовлены ограждения по периметру территории из материала подрядчика;

- в МДОУ № 15 выполнена кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах; ремонт путей эвакуации общих коридоров и лестничных клеток.

2). В **общеобразовательных** учреждениях выполнены следующие работы (услуги):

- в МОУ СОШ № 4 разработана проектно-сметная документация и проведена экспертиза электрических сетей, выполнен ремонт спортивных раздевалок и душевых комнат;

- в МОУ СОШ № 13 разработана проектно-сметная документация на изготовление спортивной площадки из материалов и оборудования подрядчика;

- в ОСОШ № 3 разработана локальная смета на ремонт кровли, фасада, отмостки и крыльца здания;

- произведен капитальный ремонт кровли здания МОУ ООШ № 7, выполнен ремонт туалетных комнат; ремонт электрических сетей;

- в МОУ СОШ № 4, МОУ ООШ №№ 7 и 21 проведены технические обследования общеобразовательных учреждений;

- в МОУ СОШ № 4 и МОУ ООШ № 21 выполнен ремонт медицинских кабинетов, санитарных узлов для медицинских работников, приобретено оборудование.

3). В учреждениях **дополнительного образования** детей выполнены следующие работы (услуги):

- для ДЮСШ «Олимп» проведена государственная экспертиза проектной документации;

- в МОУ ДОД «ЦВР» выполнен капитальный ремонт кровли здания, ремонт актового зала, танцевального зала, раздевалки объединения «Хореография»; установлена система видеонаблюдения; произведена замена дверей на противопожарные, замена дверей запасного выхода, замена радиаторов в объединениях; выполнена огнезащитная обработка чердачного помещения, установлены светильники в объединениях; выполнен монтаж канализационных труб для слива из душевой комнаты (в подвальном помещении).

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,

формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

**Заместитель главы Администрации города –
начальник управления экономики и финансов**



Д.Н. Фоменко

Сведения о финансировании ведомственных целевых программ за 2013 год

№ п/п	Наименование программы	Объемы и источники финансирования, тыс.руб.			Степень освоения средств, %	Средняя степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятия - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
		Источники финансирования	Предусмотрено программой на 2013 год	Фактическое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ВЦП "Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области" на 2013-2015 годы	Всего по программе, в т.ч.:	30 218,8	22 419,1	74,2	74,0	Отклонение в освоении финансовых средств, а также в степени достижения показателей результативности связано с невозможностью исполнения мероприятий ввиду недоведения предельного объема финансирования
		федеральный бюджет	1 500,0	1 500,0	100,0		
		областной бюджет	1 162,0	1 162,0	100,0		
		местный бюджет	27 556,8	19 757,1	71,7		
2.	ВЦП "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" на 2013-2015 годы	местный бюджет	2 049,8	1 848,0	90,2	96,9	Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах. Степень достижения показателей результативности менее 100% сложилась в связи с невозможностью точного прогнозирования количества граждан, нуждающихся в компенсации оплаты проезда на лечение или обследование
3.	ВЦП "Детские площадки - детям" на 2013-2015 годы	местный бюджет	1 400,0	1 400,0	100,0	100,0	Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
4.	ВЦП "Содержание сетей уличного освещения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	местный бюджет	15 509,0	13 309,0	85,8	100,0	Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах. Отклонение сложилось по итогам проведения конкурсных процедур
5.	ВЦП "Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Всего по программе, в т.ч.:	7 655,2	5 180,1	67,7	86,7	Отклонение в освоении финансовых средств, а также в степени достижения показателей результативности связано с невозможностью исполнения мероприятия ввиду недоведения предельного объема финансирования
		областной бюджет	4 500,0	3 398,0	75,5		
		местный бюджет	3 155,2	1 782,1	56,5		
6.	ВЦП "Поддержка и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Всего по программе, в т.ч.:	30 703,3	30 692,0	100,0	100,0	Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
		областной бюджет	3 488,1	3 488,1	100,0		
		местный бюджет	27 215,2	27 203,9	100,0		

№ п/п	Наименование программы	Объемы и источники финансирования, тыс.руб.			Степень освоения средств, %	Средняя степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятия - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
		Источники финансирования	Предусмотрено программой на 2013 год	Фактическое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	ВЦП "Развитие творческого потенциала и организации досуга населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Всего по программе, в т.ч.:	25 992,6	25 624,2	98,6	100,0	Отклонение в освоении финансовых средств сложилось по причине недоведения предельного объема финансирования
		областной бюджет	326,9	326,9	100,0		
		местный бюджет	25 665,7	25 297,3	98,6		
8.	ВЦП "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Всего по программе, в т.ч.:	26 339,5	26 338,6	100,0	100,0	Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
		областной бюджет	3 047,8	3 047,8	100,0		
		местный бюджет	23 291,7	23 290,8	100,0		
9.	ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Всего по программе, в т.ч.:	41 181,0	41 166,4	100,0	100,0	Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
		областной бюджет	319,5	319,5	100,0		
		местный бюджет	40 861,5	40 846,9	100,0		
10.	ВЦП "Качественное и доступное дошкольное образование города Оленегорска с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Всего по программе, в т.ч.:	210 853,8	210 844,8	100,0	100,0	Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
		областной бюджет	51 924,9	51 924,9	100,0		
		местный бюджет	158 928,9	158 919,9	100,0		
11.	ВЦП "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в учреждениях дополнительного образования детей города Оленегорска с подведомственной территорией" на 2013 - 2015 годы	Всего по программе, в т.ч.:	42 053,1	42 053,1	100,0	100,0	Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
		областной бюджет	9 137,2	9 137,2	100,0		
		местный бюджет	32 915,9	32 915,9	100,0		
12.	ВЦП "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в общеобразовательных учреждениях города Оленегорска с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Всего по программе, в т.ч.:	247 315,2	244 557,0	98,9	100,0	Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
		областной бюджет	204 368,2	201 647,0	98,7		
		местный бюджет	42 947,0	42 910,0	99,9		

№ п/п	Наименование программы	Объемы и источники финансирования, тыс.руб.			Степень освоения средств, %	Средняя степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятия - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
		Источники финансирования	Предусмотрено программой на 2013 год	Фактическое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	ВЦП "Обеспечение деятельности учреждений образования по обслуживанию деятельности образовательных учреждений и учреждений образования" на 2013-2015 годы	местный бюджет	42 289,3	42 287,3	100,0	100,0	Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
14.	ВЦП "Комплексная безопасность учреждений системы образования" на 2013-2015 годы	Всего по программе, в т.ч.:	38 592,4	38 490,2	99,7	97,2	Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах. Степень достижения показателей результативности менее 100% связана с неисполнением согласно договору в полном объеме работ по изготовлению спортивных площадок
		областной бюджет	23 864,0	23 761,9	99,6		
		местный бюджет	14 728,4	14 728,3	100,0		
15.	ВЦП "Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и творческой самореализации молодежи в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	местный бюджет	133,5	133,5	100,0	100,0	Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
16.	ВЦП "Охрана окружающей среды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013 год	местный бюджет	1 412,0	588,6	41,7	100,0	Отклонение в освоении финансовых средств сложилось по причине недоведения предельного объема финансирования
17.	ВЦП "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период 2013-2015 годы"	Всего по программе, в т.ч.:	15 515,9	15 515,9	100,0	150,0	Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах. Перевыполнение плана индикаторов реализации программы
		областной бюджет	11 636,9	11 636,9	100,0		
		местный бюджет	3 879,0	3 879,0	100,0		
18.	ВЦП "Регулирование численности безнадзорных животных в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	местный бюджет	1 108,0	991,0	89,4	100,0	Отклонение в освоении финансовых средств сложилось по причине недоведения предельного объема финансирования
19.	ВЦП "Содержание мест захоронения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	местный бюджет	5 459,9	4 642,5	85,0	94,3	Отклонение в освоении финансовых средств, а также в степени достижения показателей результативности связано с невозможностью исполнения мероприятия ввиду недоведения предельного объема финансирования
20.	ВЦП "Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией" на 2011-2013 годы	местный бюджет	400,0	398,8	99,7	100,0	Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах. Незначительное отклонение сложилось по итогам проведения конкурсных процедур

№ п/п	Наименование программы	Объемы и источники финансирования, тыс.руб.			Степень освоения средств, %	Средняя степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятия - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
		Источники финансирования	Предусмотренно программой на 2013 год	Фактическое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	ВЦП "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения города Оленегорска с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	местный бюджет	2 148,0	881,6	41,0	80,0	Невыполнение 1 мероприятия, а также неосвоение предусмотренных на его реализацию финансовых средств, в связи с постановкой вопроса об объединении аварийно-спасательных служб Ловозерского района и города Оленегорска. Вопрос находится на стадии рассмотрения в Правительстве Мурманской области
22.	ВЦП "Транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	местный бюджет	4 105,5	4 038,7	98,4	100,0	Отклонение в освоении финансовых средств сложилось по причине недоведения предельного объема финансирования
23.	ВЦП "Содержание объектов внешнего благоустройства территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	местный бюджет	26 720,0	24 632,2	92,2	100,0	Отклонение в освоении финансовых средств сложилось по причине недоведения предельного объема финансирования
24.	ВЦП "Озеленение территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	местный бюджет	612,0	612,0	100,0	100,0	Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
ИТОГО по ВЦП за 2013 год		Всего по программе,	819 767,8	798 644,6	97,4		
		в т.ч.:					
		федеральный бюджет	1 500,0	1 500,0	100,0		
		областной бюджет	313 775,5	309 850,2	98,7		
		местный бюджет	504 492,3	487 294,4	96,6		

Заместитель главы Администрации города -
начальник управления экономики и финансов



Д.Н. Фоменко

Оценка эффективности за весь срок реализации ведомственных целевых программ

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы	ДИП (достижение показателей)	ПФ (полнота финансирования)	Оценка эффективности	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7
Высокий уровень эффективности						
1.	ВЦП "Детские площадки - детям" на 2013-2015 годы	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	1,00	1,00	5	Программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей
2.	ВЦП "Содержание сетей уличного освещения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	1,00	0,96	5	Программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей. Основными причинами неполного освоения финансовых средств является экономия по результатам проведения конкурсных процедур
3.	ВЦП "Поддержка и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	1,00	1,00	5	Программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей
4.	ВЦП "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	1,01	1,00	5	Программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей
5.	ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	1,00	1,00	5	Программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей
6.	ВЦП "Качественное и доступное дошкольное образование города Оленегорска с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	1,00	1,00	5	Программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей
7.	ВЦП "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в учреждениях дополнительного образования детей города Оленегорска с подведомственной территорией" на 2013 - 2015 годы	Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	1,00	1,00	5	Программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы	ДИП (достижение показателей)	ПФ (полнота финансирования)	Оценка эффективности	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7
8.	ВЦП "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в общеобразовательных учреждениях города Оленегорска с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	1,00	0,99	5	Программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей. Основными причинами неполного освоения средств является экономия по результатам проведения конкурсных процедур
9.	ВЦП "Обеспечение деятельности учреждений образования по обслуживанию деятельности образовательных учреждений и учреждений образования" на 2013-2015 годы	Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	1,00	1,00	5	Программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей
10.	ВЦП "Комплексная безопасность учреждений системы образования" на 2013-2015 годы	Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	0,97	0,99	5	Программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей, близким к запланированным. Основными причинами незначительного отклонения являются экономия по результатам проведения конкурсных процедур, а также невыполнение в полном объеме условий договора на изготовление спортивных площадок
11.	ВЦП "Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и творческой самореализации молодежи в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	1,00	1,00	5	Программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей
12.	ВЦП "Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией" на 2011-2013 годы	Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	1,01	1,00	5	Программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей
13.	ВЦП "Транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	1,00	0,98	5	Программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей. Основными причинами неполного освоения средств является недоведение предельных объемов финансирования
14.	ВЦП "Озеленение территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	1,00	1,00	5	Программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы	ДИП (достижение показателей)	ПФ (полнота финансирования)	Оценка эффективности	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7
Приемлемый уровень эффективности						
15.	ВЦП "Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области" на 2013-2015 годы	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	0,74	0,79	4	Планируемые значения показателей программы достигнуты не в полном объеме при значительном неосвоении финансирования. Основной причиной является недоведение предельных объемов финансирования
16.	ВЦП "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" на 2013-2015 годы	Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	0,97	0,91	4	Большая часть значений показателей программы достигнута в полном объеме, в то же время отмечается неполное освоение финансовых средств в связи с обеспечением расходов в пределах фактической потребности
17.	ВЦП "Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	0,86	0,76	4	Планируемые значения показателей программы достигнуты не в полном объеме при значительном неосвоении финансирования. Основной причиной является недоведение предельных объемов финансирования
18.	ВЦП "Развитие творческого потенциала и организации досуга населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	1,00	0,88	4	Программа характеризуется высоким уровнем достижения показателей и незначительным отклонением в освоении финансовых средств по итогам проведения конкурсных процедур
19.	ВЦП "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период" на 2013-2015 годы	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	1,50	1,00	4	Программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей, выше запланированного. Отмечается возможность высвобождения финансовых ресурсов
20.	ВЦП "Регулирование численности безнадзорных животных в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	1,00	0,89	4	Программа характеризуется высоким уровнем достижения показателей и незначительным отклонением в освоении финансовых средств по причине недоведения предельного объема финансирования
21.	ВЦП "Содержание мест захоронения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	0,94	0,85	4	Степень достижения показателей результативности менее 100% сложилась в связи с невозможностью точного прогнозирования количества новых мест погребения. Неполное освоение финансовых ресурсов связано с недоведением предельных объемов финансирования

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы	ДИП (достижение показателей)	ПФ (полнота финансирования)	Оценка эффективности	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7
22.	ВЦП "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения города Оленегорска с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	0,80	0,59	4	Невыполнение одного мероприятия отразилось на уровне достижения показателей, что повлекло за собой неосвоение предусмотренных на его реализацию финансовых средств. Причиной послужила постановка вопроса об объединении аварийно-спасательных служб Ловозерского района и города Оленегорска. Вопрос находится на стадии рассмотрения в Правительстве Мурманской области
23.	ВЦП "Содержание объектов внешнего благоустройства территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	1,00	0,94	4	Программа характеризуется высоким уровнем достижения показателей и незначительным отклонением в освоении финансовых средств по причине недоведения предельного объема финансирования
Уровень эффективности ниже среднего						
24.	ВЦП "Охрана окружающей среды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013 год	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области	1,00	0,42	2	Планируемые значения показателей программы достигнуты в полном объеме при значительном неосвоении финансирования. Основной причиной является недоведение предельных объемов финансирования

Заместитель главы Администрации города -
начальник управления экономики и финансов



Д.Н. Фоменко