

**Благоустройство объекта в рамках подготовки к празднованию
70-летия г. Оленегорска
Ремонт сквера «Лопарка»**

Благоустройство объекта реализуется в соответствии с распоряжением Губернатора Мурманской области от 23.10.2018 № 188-РГ «Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке к празднованию 70-летия города Оленегорска Мурманской области».

Общая стоимость работ – 2 198 293,30 (Два миллиона сто девяносто восемь тысяч двести девяносто три) рубля 30 копеек без учета НДС.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 1 842 169,78 рублей.
- бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сумме 356 123,52 рублей.

Заказчик – МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска.

Проектировщик – МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска

Подрядчик – ООО «СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ» (г. Мончегорск) ИНН 5107916853

Срок выполнения работ: с 06.07.2018 по 15.08.2018.

Проектом предусмотрены замена ботоновых камней, мощение пешеходной зоны тротуарной плиткой, устройство тротуаров, замена деревянных сидений скамеек, установка урн, ремонт стен фонтана, частичное устройство газонов.

Работы начаты с 06.07.2018 и завершены в срок - 15.08.2018.

До ремонта:




После ремонта:

По состоянию на 15.08.2018:



Установлены новые урны





По состоянию на 13.08.2018:



Заменены сиденья скамеек, завершены работы по укладке тротуарной плитки, бортовых камней







Восстановлены стенки фонтана

По состоянию на 09.08.2018:



Завершаются работы по укладке тротуарной плитки

По состоянию на 03.08.2018:



Подготовлено основание, ведется укладка тротуарной плитки

По состоянию на 30.07.2018:



Ведется демонтаж существующих покрытий дорожек и тротуаров
