

**Выполнение работ по благоустройству территории по адресу:
Мурманская область, г. Оленегорск, сквер Космонавтики
с прилегающей территорией.**

Благоустройство сквера Космонавтики производится благодаря участию города Оленегорска во Всероссийском конкурсе создания лучших проектов городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в государственную программу Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области», утвержденную Постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденную постановлением Администрации г. Оленегорска от 22.10.2017 № 452 (в редакции постановлений Администрации города Оленегорска от 17.11.2017 № 485, от 28.03.2018 № 229, от 30.05.2018 № 345, от 21.09.2018 № 588, от 26.02.2019 № 90, от 21.03.2019 № 175, от 17.04.2019 № 228, от 11.10.2019 № 734, от 03.02.2020 № 102, от 06.05.2020 № 416, от 13.07.2020 № 567, от 25.09.2020 № 715, от 02.11.2020 № 804, от 19.11.2020 № 836, от 14.01.2021 № 7, от 12.02.2021 № 95, от 12.05.2021 № 332).

Общая стоимость работ – 102 599 599, 50 (Сто два миллиона пятьсот девяноста девять тысяч пятьсот девяноста девять) рублей 50 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- федерального бюджета в сумме 70 000 000,00 рублей.
- регионального бюджета Мурманской области в сумме 32 599 599,50 рублей.

Заказчик – МУК ЦКиД «Полярная Звезда»

Проектировщик – ООО «Ассоциация современных архитекторов»
г. Санкт-Петербург.

Подрядчик – ООО «ПСП+» (г. Мурманск)

ИНН 5103064703.

Срок выполнения работ: с 31.12.2020 по 30.09.2021.

Проектом предусмотрено:

- реконструкция ограждений;
- реконструкция монумента В.И. Ленин;
- реконструкция памятника «Покорители космоса»;
- установка светильников;
- устройство системы видеонаблюдения;
- устройство пешеходных дорожек;
- устройство лестниц;
- устройство навеса «Волшебная гора»;
- устройство амфитеатра;
- устройство библиотеки;
- устройство сцены;

- установка малых архитектурных форм;
- озеленение территории;
- обустройство территории асфальтобетонным и плиточным покрытием.

До начала работ:








**По состоянию на 24.08.2021 года на объекте
проведены следующие работы:**

- выполнены демонтажные работы;
- завершена реставрация пешеходной дорожки от ул. Строительной до поликлиники;
- осуществляется прокладка ливневой канализации;
- проводится установка бортового камня;
- проводится устройство пешеходных дорожек;
- производится укладка плитки;
- завершается реконструкция монумента В.И. Ленин с облицовкой;
- завершается укладка кабеля, устройство закладных деталей;
- завершается устройство канализации;
- завершена реконструкция памятника "Покорители космоса";
- завершена реконструкция плитки, 223м²;
- ведется реконструкция плитки 205м²;
- выполнены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и щебня под асфальтобетонное покрытие;
- ведутся работы по подготовке оснований под малые архитектурные формы;
- ведется установка светильников.







По состоянию на 26.08.2021 года на объекте:
продолжаются работы по прокладке ливневой канализации, установке бортового камня, обустройству пешеходных дорожек и укладке плитки, устройству канализации, установки светильников, укладки кабеля, устройству закладных деталей. Также ведутся работы по подготовке оснований под малые архитектурные формы. Завершается реконструкция монумента В.И. Ленин с облицовкой.





По состоянию на 01.09.2021 года на объекте:
продолжаются работы по прокладке ливневой канализации, установке бортового камня, обустройству пешеходных дорожек и укладке плитки, устройству канализации, укладке кабеля, устройству закладных деталей. Также ведутся работы по подготовке оснований под малые архитектурные формы и работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Завершается реконструкция монумента В.И. Ленин с облицовкой и установка светильников. На объект доставлена часть малых архитектурных форм для установки.





По состоянию на 09.09.2021 года на объекте:

- 1. Продолжаются работы по обустройству пешеходных дорожек и укладке тротуарной плитки, установке бортового камня и подготовке оснований под малые архитектурные формы. Также на объект доставлена часть малых архитектурных форм для установки.**
- 2. Завершается реконструкция монумента В.И. Ленин с облицовкой и установка светильников.**
- 3. Завершены работы по прокладке ливневой канализации, укладке кабеля, устройству закладных деталей и работы по укладке асфальтобетонного покрытия.**





По состоянию на 16.09.2021 года на объекте:

- 1. Продолжаются работы по обустройству пешеходных дорожек и укладке тротуарной плитки, установке бортового камня и подготовке оснований под малые архитектурные формы. Также на объект доставлена часть малых архитектурных форм для установки и ведется озеленение.**
- 2. Завершается реконструкция монумента В.И. Ленин с облицовкой и установка светильников.**
- 3. Начаты работы по устройству каркаса для установки навеса «Волшебная гора».**





По состоянию на 23.09.2021 года на объекте:

- 1. Продолжаются работы по озеленению, обустройству пешеходных дорожек и укладке тротуарной плитки, установке бортового камня.**
- 2. Ведется установка малых архитектурных форм и видеонаблюдения. Производятся работы по устройству каркаса для установки навеса «Волшебная гора».**







По состоянию на 30.09.2021 года на объекте:

- 1. Смонтирован каркас навеса «Волшебная гора»;**
- 2. Завершено устройство резинового покрытия на детских и спортивных площадках;**
- 3. Продолжаются работы по озеленению, обустройству пешеходных дорожек и укладке тротуарной плитки.**
- 4. Завершается установка малых архитектурных форм и видеонаблюдения.**







По состоянию на 22.10.2021 года на объекте:

- 1. Продолжаются работы по озеленению, обустройству пешеходных дорожек и укладке тротуарной плитки.**
- 2. Завершается установка малых архитектурных форм и видеонаблюдения.**







2021/10/19 11:28



По состоянию на 28.10.2021 года на объекте:

- 1. Завершены работы по озеленению.**
- 2. Завершена установка малых архитектурных форм (установлен третий арт-объект).**
- 3. Проводятся работы по установке декоративных экранов на конструкции «Волшебная гора».**
- 4. Производится устройство плиточного основания с технологией работы в «зимнее время» (устройство навесов с прогревом тепловыми пушками)**





2021/10/27 09:18



По состоянию на 03.11.2021 года на объекте:

- 1. Завершено устройство плиточного основания под площадку с качелями.**
- 2. Установлены декоративные экраны на конструкции «Волшебная гора».**
- 3. Подготовлено основание для устройства уличного туалета.**







По состоянию на 11.11.2021 года на объекте:

- 1. Ведутся сварные работы при устройстве металлоконструкций «Волшебной горы».**





**По состоянию на 18.11.2021 года на объекте:
продолжаются сварные работы по устройству металлоконструкций
«Волшебной горы».**



- По состоянию на 25.11.2021 года на объекте:**
- 1. Завершены сварные работы по устройству металлоконструкций «Волшебной горы».**
 - 2. Выполняются работы по окрашиванию сварных швов металлоконструкций «Волшебной горы».**



**По состоянию на 02.12.2021 года на объекте:
продолжаются работы по сбору и монтажу конструкции
«Волшебная гора».**



По состоянию на 14.12.2021 года на объекте:

- 1. Ведутся работы по устройству малых архитектурных форм «Амфитеатр», «Сцена».**
- 2. Продолжаются работы по сбору и монтажу конструкции «Волшебная гора».**





По состоянию на 30.12.2021 года на объекте:

- 1. Закончены работы по устройству малых архитектурных форм «Амфитеатр», «Сцена».**



2. Ведутся работы по устройству системы видеонаблюдения.



3. Установлен туалетный модуль, ведутся работы по подключению водоснабжения и водоотведения.



По состоянию на 25.01.2022 года на объекте:

1. Завершены работы по монтажу светового оснащения конструкции «Волшебная гора».



2. Завершены работы по монтажу световых конструкций.

