

ИТОГИ
реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в 2023 году
МО город Оленегорск с подведомственной территорией




г. Оленегорск 2023 год

ИТОГИ

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году МО город Оленегорск с подведомственной территорией

Наименование мероприятий	Виды работ	Наименование подрядчика	Сумма (тыс. руб.)	Срок исполнения
Благоустройство дворовых территорий в г. Оленегорске				
ул. Строительная д. 49а	Ремонт дворового проезда, замена бортовых камней	ИП Рудяга Н.Г.	5 805 835,75	28.07.2023
Ленинградский пр. д. 4	Ремонт дворового проезда, замена бортовых камней	ИП Кузнецов В.С.	19 855 000,00	24.08.2023
ул. Парковая д. 25	Ремонт дворового проезда, замена бортовых камней	ООО «ВС-ГРУПП»	9 185 000,00	30.09.2023
ул. Парковая д. 31	Ремонт дворового проезда, замена бортовых камней	ООО «БНК-Групп»	6 796 328,00	04.09.2023
ул. Мурманская д. 9	Ремонт дворового проезда, замена бортовых камней	ИП Самедов Ч.Э о.	4 178 900,00	04.09.2023
ул. Бардина д. 47	Ремонт дворового проезда, замена бортовых камней	ООО «Автомир»	2 912 680,00	15.09.2023
Благоустройство общественных территорий в г. Оленегорске				
Городской парк «Горняк»	Обустройство входной зоны, мощение пешеходных дорожек, прокладка подземных коммуникаций, установка парковых светильников, видеонаблюдения, скамеек, урн, павильона, детских игровых форм	ООО «Прогресс+»	105 000,00	25.12.2023

Благоустройство городского парка «Горняк»




Дворовая территория ул. Строительная, д. № 49а



Дворовая территория Ленинградский пр. д. 4



Дворовая территория ул. Парковая д. 25



Дворовая территория ул. Парковая д. 31



Дворовая территория ул. Мурманская д. 9



Дворовая территория ул. Бардина д. 47



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

