

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Заклучено контрактов за 2020 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая (предполагаемая) дата начала реализации мероприятия	Фактическая (предполагаемая) дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам			
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)		гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.1.37	Мероприятие 2.1.1.37 Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги местного значения - ул.Южная г.Оленегорск	МКУ "УГХ" г. Оленегорска; отдел дорожного хозяйства; инженер 1 категории	июн.20	июл.20	обеспечено выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги местного значения - ул.Южная, г. Оленегорск	Всего	3 175,2	2 394,1	2 394,1	2 394,1	75,4	-781,1	75,4	-781,1	МК от 22.06.20 №0149200002320003827 на сумму 2 394,1 т.р. (ООО "АВТОМИР")
						МБ	102,3	77,1	77,1	77,1	75,4	-25,2	75,4	-25,2	
						ОБ	3 072,9	2 317,0	2 317,0	2 317,0	75,4	-755,9	75,4	-755,9	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.38	Мероприятие 2.1.1.38 Паспортизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией	МКУ "УГХ" г. Оленегорска; отдел дорожного хозяйства; инженер 1 категории	окт.20	дек.20	реализация мероприятий по паспортизации автомобильных дорог запланирована на 4 квартал текущего года	Всего	147,0	-	-	-	-	-147,0	-	-147,0	
						МБ	147,0	-	-	-	-	-147,0	-	-147,0	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2	Основное мероприятие 2.1.2 Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)	x	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-		-
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-		-
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-		-
2.1.2.1	Мероприятие 2.1.2.1 Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)	МКУ "УГХ" г. Оленегорска; отдел дорожного хозяйства; инженер 1 категории	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-		-
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-		-
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-		-

Заместитель главы Администрации города -
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

_____ М.Н. Самонин

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

_____ О.В. Штирмер

Н.В. Соколова
8 (815-52) 58-048