

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Заключено контрактов за 2020 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая (предполагаемая) дата начала реализации мероприятия	Фактическая (предполагаемая) дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам		
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)		гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.4.18.	Мероприятие 4.18. Проведение благоустройства дворовой территории по ул.Строительная д.53, 53а (ограждение детской площадки) в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.19.	Мероприятие 4.19. Проведение ремонта дорожного покрытия дворовых проездов по ул.Космонавтов д.4, 6/1, 6/2, 8 в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2020 год	2020 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.20.	Мероприятие 4.20. Проведение благоустройства дворовой территории по ул.Космонавтов д.4, 6/1, 6/2, 8 (установка скамеек, урн, устройство детской и спортивной площадки) в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.21.	Мероприятие 4.21. Проведение ремонта дорожного покрытия дворовых проездов по ул.Строительная д.35, ул.Парковая д.30 в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2020 год	2020 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.22.	Мероприятие 4.22. Проведение благоустройства дворовой территории по ул.Строительная д.35, ул.Парковая д.30 (установка скамеек, урн) в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.23.	Мероприятие 4.23. Проведение ремонта дорожного покрытия дворовых проездов по ул.Строительная д. 45 в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	мар.20	сен.20	обеспечено выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Строительная, д. 45	Всего	2 792,3	2 792,3	2 792,3	2 792,3	100,0	-	100,0	-	-
						МБ	139,6	139,6	139,6	139,6	100,0	-	100,0	-	
						ОБ	2 652,7	2 652,7	2 652,7	2 652,7	100,0	-	100,0	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.24.	Мероприятие 4.24. Проведение благоустройства дворовой территории по ул.Строительная д.37, 39, 43, 45 (освещение, ограждение детской площадки) в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.25.	Мероприятие 4.25. Проведение ремонта дорожного покрытия дворовых проездов, автопарковок по ул.Дальняя д.60, 62, 63, 64, 66, 68 в н.п.Высокий	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	

МК от 25.03.20 №0149200002320000728 на сумму 2 792,3 т.р. (ООО "Северные строительные системы")

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Заключено контрактов за 2020 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая (предполагаемая) дата начала реализации мероприятия	Фактическая (предполагаемая) дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам		
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)		гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.4.26.	Мероприятие 4.26. Проведение благоустройства дворовой территории по ул.Дальняя д.60, 62, 63, 64, 66, 68 в н.п.Высокий (установка скамеек, урн, устройство детской и спортивной площадки, ограждений)	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.27.	Мероприятие 4.27. Проведение ремонта дорожного покрытия дворовых проездов по ул.Горняков д.3, 4, 5 в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.28.	Мероприятие 4.28 Проведение благоустройства дворовой территории по ул.Горняков, д.3, 4, 5 (установка детской площадки, замена ограждений) в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.29.	Мероприятие 4.29. Проведение ремонта дорожного покрытия дворовых проездов, автопарковок по ул.Строительная д.54, 56, 58, ул.Энергетиков д.2 в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.30.	Мероприятие 4.30. Проведение благоустройства дворовой территории по ул.Бардина д.31, 33, ул.Советская д.14, 16 в г.Оленегорске (установка скамеек, урн, устройство детской площадки)	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.31.	Мероприятие 4.31. Проведение благоустройства сквера "Космонавтики" и прилегающих территорий в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2020-2021 годы	2020-2021 годы	непосредственно, работы по проведению благоустройства запланированы на 2021 год	Всего	70 000,0	-	-	-	-	-70 000,0	-	-70 000,0	-
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	70 000,0	-	-	-	-	-70 000,0	-	-70 000,0	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.32.	Мероприятие 4.32. Проведение благоустройства муниципальных территории общего пользования: Территория и подходы к памятнику Неизвестному солдату в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	мар.20	сен.20	обеспечено выполнение работ по благоустройству территории и подходов к Памятнику Неизвестному солдату по адресу: г. Оленегорск, район оз. Комсомольское	Всего	1 980,0	1 980,0	1 980,0	1 980,0	100,0	-	100,0	-	-
						МБ	99,0	99,0	99,0	99,0	100,0	-	100,0	-	
						ОБ	1 881,0	1 881,0	1 881,0	1 881,0	100,0	-	100,0	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.33.	Мероприятие 4.33. Проведение благоустройства муниципальных территории общего пользования: Зона отдыха в районе домов №№ 33, 37 по ул.Мира в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	

МК от 24.03.20 №0149200002320000741 на сумму 1 980,0 т.р. (ООО "СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ")

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Отвественный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Заключено контрактов за 2020 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)		
			Фактическая (предполагаемая) дата начала реализации мероприятия	Фактическая (предполагаемая) дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам			
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)		гр.11-гр.8 (тыс.руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.4.34.	Мероприятие 4.34. Проведение благоустройства муниципальных территории общего пользования: Зона отдыха в районе домов № 29 по ул.Мира, № 38 по ул. Бардина в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.35.	Мероприятие 4.35. Проведение государственной экспертизы сметной документации муниципальных территорий общего пользования	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.36.	Мероприятие 4.36. Проведение государственной экспертизы сметной документации дворовых территорий	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.37.	Мероприятие 4.37. Проведение ремонта дорожного покрытия дворовых проездов по ул.Пионерская д. 4, 6, 8 в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	мар.20	июн.20	обеспечено выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по ул. Пионерская, д. 4, 6, 8	Всего	7 012,9	7 012,9	7 012,9	7 012,9	100,0	-	100,0	-	-	МК от 24.03.20 №0149200002320000742 на сумму 7 012,9 т.р. (ИП Колмыков С.А.)
						МБ	350,6	350,6	350,6	350,6	100,0	-	100,0	-		
						ОБ	6 662,3	6 662,3	6 662,3	6 662,3	100,0	-	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.38.	Мероприятие 4.38. Установка урн и скамеек на общественных территориях в г.Оленегорске и н.п.Высокий	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	июл.20	сен.20	обеспечено выполнение работ по установке скамеек и урн на общественных территориях	Всего	146,3	146,3	146,3	146,3	100,0	-	100,0	-	договор от 03.07.20 №91 МК на сумму 146,3 т.р. (ООО "СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ")	
						МБ	7,3	7,3	7,3	7,3	100,0	-	100,0	-		
						ОБ	139,0	139,0	139,0	139,0	100,0	-	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.1.4.39.	Мероприятие 4.39. Установка урн и скамеек на дворовых территориях в г.Оленегорске и н.п.Высокий	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	июл.20	сен.20	обеспечено выполнение работ по установке скамеек и урн на дворовых территориях	Всего	49,3	49,3	49,3	49,3	100,0	-	100,0	-	договор от 03.07.20 №92 МК на сумму 49,3 т.р. (ООО "СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ")	
						МБ	2,5	2,5	2,5	2,5	100,0	-	100,0	-		
						ОБ	46,8	46,8	46,8	46,8	100,0	-	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.1.4.40.	Мероприятие 4.40. Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: Мурманская область, г.Оленегорск, ул.Строительная - ул.Мурманская - ул.Капитана Иванова	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	апр.20	дек.20	благоустроено 8038 кв.м общественной территории; установлены спортивная, баскетбольная и для отдыха площадки, скалодром	Всего	60 000,0	38 883,1	32 220,9	1 944,2	53,7	-27 779,1	3,2	-58 055,8	МК от 25.04.20 №0149200002320002089 на сумму 56 400,0 т.р. (ООО "ПСП+")	
						МБ	3 000,0	1 944,2	1 944,2	1 944,2	64,8	-1 055,8	64,8	-1 055,8		
						ОБ	57 000,0	36 938,9	30 276,7	-	53,1	-26 723,3	-	-57 000,0		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		-

Заместитель главы Администрации города - Председатель
Комитета по управлению муниципальным имуществом

М.Н. Самонин

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

О.В. Штирмер

Н.В. Соколова
8 (815-52) 58-048