







№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Причины отклонений (+, -)	Заклучено контрактов за 2020 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ДОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)			гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (за счет средств федерального и областного бюджетов)	x	2020 год	2020 год	x	<b>Всего</b>	8 525,4	8 525,4	8 525,4	8 525,4	100,0	-	100,0	-		
						МБ	170,5	170,5	170,5	170,5	100,0	-	100,0	-		
						ОБ	8 354,9	8 354,9	8 354,9	8 354,9	100,0	-	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Мероприятие 2.2.1.1. Организация предоставления бесплатного питания	x	январь 20	декабрь 20	бесплатным питанием обеспечено - 1345 чел. (обучающиеся 1-4 классов), а также 750 чел. из числа обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации	<b>Всего</b>	27 618,7	27 618,7	27 618,7	27 618,7	100,0	-	100,0	-		
						МБ	6 585,0	6 585,0	6 585,0	6 585,0	100,0	-	100,0	-		
						ОБ	21 033,7	21 033,7	21 033,7	21 033,7	100,0	-	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	из них:					<b>Всего</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда	x	x	x	x	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (за счет средств федерального и областного бюджетов)	x	январь 20	декабрь 20	x	<b>Всего</b>	8 525,4	8 525,4	8 525,4	8 525,4	100,0	-	100,0	-		
						МБ	170,5	170,5	170,5	170,5	100,0	-	100,0	-		
						ОБ	8 354,9	8 354,9	8 354,9	8 354,9	100,0	-	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Мероприятие 2.2.1.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; меры соцподдержки, установленные Законами Мурманской области (нормативными правовыми актами муниципального образования); взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты	x	2019 год	2019 год	x	<b>Всего</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Задача 2.3.</b> Организация материально-технического обеспечения в целях реализации учебного процесса	x	x	x	x	<b>Всего</b>	2 351,7	2 351,7	2 351,7	2 351,7	100,0	-	100,0	-		
						МБ	117,6	117,6	117,6	117,6	100,0	-	100,0	-		
						ОБ	2 234,1	2 234,1	2 234,1	2 234,1	100,0	-	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Основное мероприятие 2.3.1.</b> Федеральный проект "Современная школа"	x	x	x	x	<b>Всего</b>	2 351,7	2 351,7	2 351,7	2 351,7	100,0	-	100,0	-		
						МБ	117,6	117,6	117,6	117,6	100,0	-	100,0	-		
						ОБ	2 234,1	2 234,1	2 234,1	2 234,1	100,0	-	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Мероприятие 2.3.1.1. Федеральный проект "Современная школа" (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков)	x	март 20	июль 20	обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (на базе МБОУ СОШ 4, МОУ СОШ 13); закуплено аддитивное и компьютерное оборудование, учебное оборудование, аккумуляторный и ручной инструмент, приобретение мебели	<b>Всего</b>	2 351,7	2 351,7	2 351,7	2 351,7	100,0	-	100,0	-		
						МБ	117,6	117,6	117,6	117,6	100,0	-	100,0	-		
						ОБ	2 234,1	2 234,1	2 234,1	2 234,1	100,0	-	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		

1) 4 договора ООО "Мозанка" от 24.03.20, 25.03.20, 26.03.20 на общую сумму 1 175,9 т.р.; 2) ООО "ФГОС-резерв" на сумму 429,2 т.р.; 3) ООО "Донобразование" на сумму 501,0 т.р.; 4) ИП Дурандин А.Н. на сумму 245,7 т.р.











№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Причины отклонений (+, -)	Заклучено контрактов за 2020 год (с указанием подрячка, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам			
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)			гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	выполнение работ по капитальному ремонту кровли старого корпуса МОУ СОШ №13	x	2016 год	2016 год	МОУ СОШ № 13	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ремонт кровли козырька пристройки здания МОУ СОШ №13	x	2016 год	2016 год	МОУ СОШ № 13	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ремонт внешней стены здания МДОУ №12	x	2019 год	2019 год	МДОУ № 12	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-профилей	x	2016 год	2016 год	МОУ ООШ № 21	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	выполнение работ по замене электрических щитов	x	2016 год	2016 год	МОУ ООШ № 21	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	производство электромонтажных работ по капитальному ремонту электрических сетей левого блока 2 этажа здания корпуса № 1 МОУ ООШ № 21	x	2016 год	2016 год	МОУ ООШ № 21	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	приобретение строительных материалов	x	2019 год	2019 год	МДОУ №12, МОУ ООШ №7	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	установка системы видеонаблюдения	x	2019 год	2019 год	в МОУ ООШ № 7	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	приобретение грузового лифта	x	2019 год	2019 год	МОУ ООШ № 21	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	монтаж нового лифтового оборудования	x	2019 год	2019 год	МОУ ООШ № 21	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	работы по монтажу принудительной вытяжной вентиляции в лабораторном шкафу в кабинете химии	x	2017 год	2017 год	МОУ СОШ № 22	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	капитальный ремонт электрических сетей	x	2017 год	2017 год	МОУ СОШ № 4	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	капитальный ремонт по замене оконных рам на окна из ПВХ-профиля	x	мар.20	апр.20	проведены работы по капитальному ремонту по замене оконных рам на окна из ПВХ-профиля в МДОУ №14, МОУ СОШ №13, ЦВР	Всего	2 623,7	2 623,7	2 623,7	2 623,7	100,0	-	100,0	-		
						МБ	131,3	131,3	131,3	131,3	100,0	-	100,0	-		
						ОБ	2 492,4	2 492,4	2 492,4	2 492,4	100,0	-	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Всего	2 623,7	2 623,7	2 623,7	2 623,7	100,0	-	100,0	-		6 договоров на общую сумму 2 623,4 т.р. (ООО "Ремстрой")







































№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); сопослнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+, -)	Заключено контрактов за 2020 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты	директор МУК ЦКиД «Полярная звезда»	2016 год	2016 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- конкурсы, смотры	директор МУК ЦКиД «Полярная звезда»	2016 год	2016 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Мероприятие 1.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	директор МУК ЦКиД «Полярная звезда»	янв.20	дек.20	увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий	Всего	22 165,7	22 165,7	22 165,7	22 165,7	100,0	-	100,0	-		
2.1.1.3	из них: - обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации	x	янв.20	дек.20	предусмотрены и исполнены Указы Президента	Всего	13 618,1	13 618,1	13 618,1	13 618,1	100,0	-	100,0	-		
	- творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	директор МУК ЦКиД «Полярная звезда»	янв.20	дек.20	увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий	Всего	2 049,4	2 049,4	2 049,4	2 049,4	100,0	-	100,0	-		1) договор электроснабжения №5120426266 от 01.01.20 (АО "АтомЭнергоСбыт"); 2) 2 договора теплоснабжения и поставки горячей воды №28, №290 от 01.01.2020 (МУП "ОТС"); 3) договор водоснабжения № 48 от 18.01.20 (ГОУП "Оленегорскводоканал")
	- культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	директор МУК ЦКиД «Полярная звезда»	янв.20	дек.20	увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий	Всего	20 116,3	20 116,3	20 116,3	20 116,3	100,0	-	100,0	-		1) договор электроснабжения №5120426266 от 01.01.20 (АО "АтомЭнергоСбыт"); 2) 2 договора теплоснабжения и поставки горячей воды №28, №290 от 01.01.2020 (МУП "ОТС"); 3) договор водоснабжения № 48 от 18.01.20 (ГОУП "Оленегорскводоканал")
2.1.1.4	Мероприятие 1.4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провозу багажа к месту использования отпуска и обратно; компенсация расходов, связанных с проездом при переезде из районов Крайнего Севера; меры соцподдержки, установленные Законами Мурманской области (нормативными правовыми актами муниципального образования); взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты	директор МУК ЦКиД «Полярная звезда»	янв.20	дек.20	реализация мер социальной поддержки, установленных Законами Мурманской области и нормативными правовыми актами муниципального образования	Всего	405,8	405,8	405,8	405,8	100,0	-	100,0	-		
2.1.1.5	Мероприятие 1.5. Оказание материальной помощи ветеранам Великой отечественной войны ко Дню победы	директор МУК ЦКиД «Полярная звезда»	май.20	май.20	оказана материальная помощь ветеранам Великой отечественной войны - 101 ед.	Всего	104,4	103,0	103,0	103,0	98,7	-1,4	98,7	-1,4	финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах	
2.1.1.6	Мероприятие 1.6. Оказание материальной помощи ветеранам Великой отечественной войны к годовщине освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков	директор МУК ЦКиД «Полярная звезда»	окт.20	окт.20	оказана материальная помощь ветеранам Великой отечественной войны - 2 ед.	Всего	5,0	5,0	5,0	5,0	100,0	-	100,0	-		
2.1.1.7	Мероприятие 1.7. Обеспечение проведения праздничных мероприятий для ветеранов Великой отечественной войны ко дню Победы	директор МУК ЦКиД «Полярная звезда»	май.20	июн.20	проведены мероприятия в честь празднования дня Победы	Всего	11,8	11,8	11,8	11,8	100,0	-	100,0	-		



















№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+, -)	Заключено контрактов за 2020 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам					
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.13.	Мероприятие 1.13. Текущий ремонт помещений МУС "УСЦ"	начальник МУС "УСЦ"	2017 год	2017 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.14.	Мероприятие 1.14. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (уровень соревнований - региональный)	начальник МУС "УСЦ"	янв.20	дек.20	доля проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий к общему числу мероприятий, включенных в календарный план официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, - 100,0%	Всего	1 893,5	1 893,5	1 893,5	1 893,5	100,0	-	100,0	-	-	-	-
						МБ	1 893,5	1 893,5	1 893,5	1 893,5	100,0	-	100,0	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.15.	Мероприятие 1.15. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (уровень соревнований - ргиональный)	начальник МУС "УСЦ"	янв.20	дек.20	доля проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий к общему числу мероприятий, включенных в календарный план официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, - 100,0%	Всего	6,2	6,2	6,2	6,2	100,0	-	100,0	-	-	-	-
						МБ	6,2	6,2	6,2	6,2	100,0	-	100,0	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Задача 2. Реализация закона Мурманской области в части наделения органов местного самоуправления отдельными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий судей	x	x	x	x	Всего	10,0	5,0	5,0	5,0	50,0	-5,0	50,0	-5,0	-	-	
						МБ	10,0	5,0	5,0	5,0	50,0	-5,0	50,0	-5,0	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	Основное мероприятие 2. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий судей	x	x	x	x	Всего	10,0	5,0	5,0	5,0	50,0	-5,0	50,0	-5,0	-	-	
						МБ	10,0	5,0	5,0	5,0	50,0	-5,0	50,0	-5,0	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.1.1.	Мероприятие 2.1. Выполнение мероприятий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска; заместитель начальника отдела	окт.20	дек.20	присвоение разрядов не проводилось. На 5,0 т.р. закуплены зачетные книжки и медали	Всего	10,0	5,0	5,0	5,0	50,0	-5,0	50,0	-5,0	-	-	
						МБ	10,0	5,0	5,0	5,0	50,0	-5,0	50,0	-5,0	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.	Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»	Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска; заместитель начальника отдела	x	x	x	Всего	78 831,6	78 831,6	78 831,6	78 831,6	100,0	-	100,0	-	-	-	
						МБ	15 739,7	15 739,7	15 739,7	15 739,7	100,0	-	100,0	-	-	-	
						ОБ	63 091,9	63 091,9	63 091,9	63 091,9	100,0	-	100,0	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.	Задача 1. Выполнение мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры и укреплению материально-технической базы спортивных объектов	x	x	x	x	Всего	78 831,6	78 831,6	78 831,6	78 831,6	100,0	-	100,0	-	-	-	
						МБ	15 739,7	15 739,7	15 739,7	15 739,7	100,0	-	100,0	-	-	-	
						ОБ	63 091,9	63 091,9	63 091,9	63 091,9	100,0	-	100,0	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.	Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр»	x	x	x	x	Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	
						МБ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.1.	Мероприятие 1.1. Переоборудование спортивных объектов Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр»	начальник МУС "УСЦ"	июн.20	июн.20	обеспечено переоборудование спортивных объектов	Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	
						МБ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.2.	Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт муниципального учреждения спорта "Учебно-спортивный центр" (Дом физкультуры), г. Оленегорск	x	x	x	x	Всего	14 308,9	14 308,9	14 308,9	14 308,9	100,0	-	100,0	-	-	-	
						МБ	10 508,9	10 508,9	10 508,9	10 508,9	100,0	-	100,0	-	-	-	
						ОБ	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	100,0	-	100,0	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			

отмена мероприятий по присвоению разрядов в связи с пандемией коронавируса

договор от 01.06.20 №01/06 на сумму 100,0 т.р. (ИП Киселева И.В.)

договор на перевозку спортсменов - 240,7 т.р., на сувенирную продукцию - 72,4 т.р., на оплату судейства соревнований - 365,1 т.р.

договор на перевозку спортсменов - 240,7 т.р., на сувенирную продукцию - 72,4 т.р., на оплату судейства соревнований - 365,1 т.р.







































№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2020 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)			гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт объектов благоустройства территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией"	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник МКУ "УГХ" г.Оленегорска	x	x	x	Всего	16 666,4	16 666,4	16 666,4	16 666,4	100,0	-	100,0	-		
						МБ	14 405,2	14 405,2	14 405,2	14 405,2	100,0	-	100,0	-		
						ОБ	2 261,2	2 261,2	2 261,2	2 261,2	100,0	-	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.	Задача 1 Обеспечение эффективности использования и распоряжения объектами благоустройства	x	x	x	Всего	13 951,3	13 951,3	13 951,3	13 951,3	100,0	-	100,0	-			
					МБ	13 951,3	13 951,3	13 951,3	13 951,3	100,0	-	100,0	-			
					ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
					ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.	Основное мероприятие 1 Обеспечение надлежащего содержания и обслуживания объектов внешнего благоустройства	x	x	x	Всего	13 951,3	13 951,3	13 951,3	13 951,3	100,0	-	100,0	-			
					МБ	13 951,3	13 951,3	13 951,3	13 951,3	100,0	-	100,0	-			
					ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
					ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.1.	Мероприятие 1.1. Организация содержания и обслуживания объектов внешнего благоустройства г.Оленегорск и н.п.Высокий	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	янв.20	дек.20	обеспечено выполнение работ по содержанию объектов внешнего благоустройства; работ по обеспечению автомобильного проезда к контейнерным площадкам города; работ по сбору и вывозу снега с муниципальных территорий города	Всего	13 951,3	13 951,3	13 951,3	13 951,3	100,0	-	100,0	-		
						МБ	13 951,3	13 951,3	13 951,3	13 951,3	100,0	-	100,0	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.2.	Мероприятие 1.2 Организация и выполнение работ по текущему ремонту объектов внешнего благоустройства (скверы, памятники) (мощение пешеходных дорожек в верхней части сквера "Ветеранов войны и труда")	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2017 год	2017 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.3.	Мероприятие 1.3 Организация и выполнение работ по лицензированию и проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2017 год	2017 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.4.	Мероприятие 1.4 Организация и выполнение работ по ремонту сквера "Лопарка" в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2018 год	2018 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.5.	Мероприятие 1.5 Организация и выполнение работ по благоустройству сквера Ленинградского проспекта в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2018 год	2018 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.6.	Мероприятие 1.6 Организация и выполнение работ по ремонту подходов к памятнику "Могила Неизвестного солдата" в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2018 год	2018 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.7.	Мероприятие 1.7 Организация и выполнение работ по благоустройству парка "Горняк" в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2018 год	2018 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.8.	Мероприятие 1.8 Организация и выполнение работ по текущему ремонту объектов внешнего благоустройства (скверы, парки)	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2018 год	2018 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		

1) МК от 23.12.19 №0349300010319000082-36/19 на сумму 24 600,0 т.р.(на 2020-2021 г.г., ООО "Спецтехтранс");  
2) договор от 27.03.20 №50МК на сумму 200,0 т.р., от 10.04.20 №56 МК на сумму 27,0 т.р., от 11.06.20 №83 МК на сумму 172,4 т.р. (ООО "АРТИК.ПРОМ СТРОЙ");  
3) договор от 03.07.20 №93 МК на сумму 241,8 т.р., от 10.04.20 №59 МК на сумму 272,3 т.р. (ООО "УК Гарант+");  
4) договор от 17.06.20 №86 МК на сумму 105,6 т.р. (ООО "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС")

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2020 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам			
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)			гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.1.9.	Мероприятие 1.9 Организация и выполнение работ по ремонту ступеней стелы "Слава труду", замена вазонов на кольце Ленинградского проспекта	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2019 год	2019 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.10.	Мероприятие 1.10 Организация и выполнение работ по подготовке проектной документации на Всероссийский конкурсе лучших проектов малых городов и исторических поселений сквера "Молодежный"	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2019 год	2019 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.11.	Мероприятие 1.11 Приобретение посадочного материала для высадки Аллеи к Юбилею города	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2019 год	2019 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.2.	Задача 2 Обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям	x	x	x	x	Всего	334,9	334,9	334,9	334,9	100,0	-	29,9	-		
						МБ	334,9	334,9	334,9	334,9	100,0	-	29,9	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.1.	Основное мероприятие 2 Выполнение работ по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков 5, 6 мкрн. г. Оленегорска, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям	x	x	x	x	Всего	334,9	334,9	334,9	334,9	100,0	-	29,9	-		
						МБ	334,9	334,9	334,9	334,9	100,0	-	29,9	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.1.1.	Мероприятие 2.1 Организация и выполнение работ по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков 5, 6 мкрн. г. Оленегорска, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	мар.20	май.20	обеспечено выполнение работ в рамках кап. строительства объектов мун. собственности вне ГОЗ по планировке территорий, образованию земельных участков и обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры (прокладка наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации в шестом микрорайоне)	Всего	43,6	33,8	33,8	33,8	77,5	-9,8	77,5	-9,8	финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах	МК от 31.03.20 №0149200002320001149 на сумму 2 413,9 т.р. (ИП Адуенко А.В.)
						МБ	43,6	33,8	33,8	33,8	77,5	-9,8	77,5	-9,8		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.1.2.	Мероприятие 2.2 Выполнение работ по прокладке наружных сетей водопровода в 6 микрорайоне г.Оленегорска для обеспечения земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	январь 20	июнь 20	обеспечено выполнение работ в рамках кап. строительства объектов мун. собственности вне ГОЗ по планировке территорий, образованию земельных участков и обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры (прокладка наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации в шестом микрорайоне)	Всего	291,3	301,1	301,1	301,1	103,4	9,8	103,4	9,8	финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах	1) договор от 17.04.20 №66 МК на сумму 16,9 т.р., от 23.01.20 №24 МК на сумму 250,0 т.р. (ООО "АРКТИК ПРОМ СТРОЙ"); 2) договор от 15.05.20 №06/20 на сумму 34,2 т.р. (ИП Усольева С.М.)
						МБ	291,3	301,1	301,1	301,1	103,4	9,8	103,4	9,8		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.1.3.	Мероприятие 2.3 Выполнение работ по устройству наружных сетей ливневой канализации в 6 микрорайоне г.Оленегорска	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2017 год	2017 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.2.1.4.	Мероприятие 2.4 Выполнение работ по устройству участков наружных сетей ливневой канализации от Л-19 до Л-17 в 6 микрорайоне г.Оленегорска	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2018 год	2018 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			



























































№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий													Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2020 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)				
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам								
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОУФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	Совет депутатов	x	x	x		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	КУМИ Администрации города Оленегорска	x	x	x		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска	2016 год	2016 год	x		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	комитет по образованию Администрации города Оленегорска	2016 год	2016 год	x		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Контрольно-счетная палата города Оленегорска	x	x	x		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Мероприятие 3.3 Техническое сопровождение автоматизированного рабочего места (АРМ) "Муниципал"	Администрация города Оленегорска (отдел муниципальных заказов)	янв.20	дек.20	-	Всего	4,8	-	-	-	-	-	-4,8	-	-4,8	реализация мероприятия не проводилась в связи с затянувшейся процедурой заключения договора					
						МБ	0,2	-	-	-	-	-	-0,2	-	-0,2						
						ОБ	4,6	-	-	-	-	-	-4,6	-	-4,6						
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-		
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-		
	Мероприятие 3.4 Содержание и обслуживание автотранспортных средств (приобретение ГСМ, запасных частей к автотранспортным средствам, страхование, ремонт и проверка технического состояния транспортных средств)	Администрация города Оленегорска (отдел муниципальных заказов)	2016 год	2016 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3.2.2. Основное мероприятие 4 Материально-техническое обеспечение деятельности по исполнению функций органов местного самоуправления	x	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						в т.ч. по ГРБС:						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	Администрация города Оленегорска	2016 год	2016 год	x		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-							
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-							
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-							
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-							
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	УЭФ Администрации города Оленегорска	2016 год	2016 год	x		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-							
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-							
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-							
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-							
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Совет депутатов	2016 год	2016 год	x		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-							
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-							
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-							
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-							
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	КУМИ Администрации города Оленегорска	20																			



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2020 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)						
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам										
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
3.2.2.3.	Мероприятие 4.3. Приобретение флагов, портретов, гербов, подставок для флагов, поздравительной продукции (открытки и др.), бланков почтовых грамот, благодарственных писем, визиток и прочей печатной продукции, немаркированных конвертов, маркированной продукции (конверты, марки), табличек дверных и вставок к ним, подписка на периодические печатные издания, авансовой книжки для отправки заказной корреспонденции, отправка заказной корреспонденции						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
							МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
							ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
							ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
							в т.ч. по ГРБС:											-	-	-	-	
							Администрация города Оленегорска	2016 год	2016 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
											ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
											ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							УЭФ Администрации города Оленегорска	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
											МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
											ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
											ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
							Совет депутатов	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
											МБ	-	-	-	-	-	-	-				
											ОБ	-	-	-	-	-	-	-				
											ВБС	-	-	-	-	-	-	-				
							КУМИ Администрации города Оленегорска	2016 год	2016 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
											МБ	-	-	-	-	-	-	-				
											ОБ	-	-	-	-	-	-	-				
											ВБС	-	-	-	-	-	-	-				
							Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
											МБ	-	-	-	-	-	-	-				
											ОБ	-	-	-	-	-	-	-				
ВБС	-	-	-	-	-	-					-											
комитет по образованию Администрации города Оленегорска	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
				МБ	-	-	-	-	-	-	-											
				ОБ	-	-	-	-	-	-	-											
				ВБС	-	-	-	-	-	-	-											
Контрольно-счетная палата города Оленегорска	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
				МБ	-	-	-	-	-	-	-											
				ОБ	-	-	-	-	-	-	-											
				ВБС	-	-	-	-	-	-	-											
3.2.2.4.	Мероприятие 4.4. Приобретение автотранспортного средства	Администрация города Оленегорска (отдел муниципальных заказов)	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-								
						МБ	-	-	-	-	-	-	-									
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-									
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-									
3.2.3.	Основное мероприятие 5 Обеспечение безопасных условий и охраны труда	x	x	x	x	Всего	84,1	83,8	83,8	83,8	99,6	-0,3	99,6	-0,3								
						МБ	84,1	83,8	83,8	83,8	99,6	-0,3	99,6	-0,3								
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-								
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-								
						в т.ч. по ГРБС:											-	-	-	-		
						Администрация города Оленегорска	x	x	x	Всего	19,4	19,4	19,4	19,4	100,0	-	100,0	-				
										МБ	19,4	19,4	19,4	19,4	100,0	-	100,0	-				
										ОБ	-	-	-	-	-	-	-					
										ВБС	-	-	-	-	-	-	-					
						УЭФ Администрации города Оленегорска	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-				
										МБ	-	-	-	-	-	-	-					
										ОБ	-	-	-	-	-	-	-					
										ВБС	-	-	-	-	-	-	-					
						Совет депутатов	x	x	x	Всего	14,8	14,5	14,5	14,5	98,0	-0,3	98,0	-0,3				
										МБ	14,8	14,5	14,5	14,5	98,0	-0,3	98,0	-0,3				
										ОБ	-	-	-	-	-	-	-					
										ВБС	-	-	-	-	-	-	-					
						КУМИ Администрации города Оленегорска	x	x	x	Всего	36,5	36,5	36,5	36,5	100,0	-	100,0	-				
										МБ	36,5	36,5	36,5	36,5	100,0	-	100,0	-				
										ОБ	-	-	-	-	-	-	-					
										ВБС	-	-	-	-	-	-	-					
						Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-				
										МБ	-	-	-	-	-	-	-					
										ОБ	-	-	-	-	-	-	-					
ВБС	-	-	-	-	-					-	-											
комитет по образованию Администрации города Оленегорска	x	x	x	Всего	13,4	13,4	13,4	13,4	100,0	-	100,0	-										
				МБ	13,4	13,4	13,4	13,4	100,0	-	100,0	-										
				ОБ	-	-	-	-	-	-	-											
				ВБС	-	-	-	-	-	-	-											













№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2020 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)								
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам												
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОУФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
3.4.2.1.	Мероприятие 9.1 Создание, приобретение, техническая поддержка, сервисное обслуживание информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение безопасности информации, составляющую государственную тайну, и другие аналогичные расходы					Всего	2 779,0	2 778,9	2 778,9	2 778,9	100,0	-0,1	100,0	-0,1										
						МБ	2 779,0	2 778,9	2 778,9	2 778,9	100,0	-0,1	100,0	-0,1										
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						в т.ч. по ГРБС:																		
						Администрация города Оленегорска	янв.20	дек.20	обеспечено: приобретение права по передаче вендора, права на исп. новой версии ПО VIPNet Client for Windows 4.x (RCS); ремонт комп.техники – 2 принтера, лицензия на исп. программы для ЭВМ TeamViewer; прошение прав по исп. ПО Kaseya Connect, ActiveSync, 150 часов на условиях простой (неисключительной) лицензии; услуги по проведению вендора; лицензия на антивирусное ПО Dr.Web Desktop Security Suite для 50 ПК, 2 сервера, картриджи; сертификат на тех. поддержку Zoom Pro 1 организатор (включает 100 участников), на 1 год	Всего	2 314,5	2 314,5	2 314,5	2 314,5	100,0	-	100,0	-						
										МБ	2 314,5	2 314,5	2 314,5	2 314,5	100,0	-	100,0	-						
										ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
										ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						УЭФ Администрации города Оленегорска	окт.20	дек.20	приобретена лицензия на использование программы для ЭВМ ПК "Взаимодействие с порталом "Электронный бюджет" по приказу 243н" и работы по настройке и инструктажу по АИС на базе этого программного комплекса; приобретен 1 блок питания	Всего	74,9	74,8	74,8	74,8	99,9	-0,1	99,9	-0,1						
										МБ	74,9	74,8	74,8	74,8	99,9	-0,1	99,9	-0,1						
										ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
										ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Совет депутатов				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
										МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
										ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
										ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						КУМИ Администрации города Оленегорска	апр.20	дек.20	приобретены услуги по передаче неисключительных прав на использование программных продуктов для ЭВМ	Всего	108,8	108,8	108,8	108,8	100,0	-	100,0	-						
										МБ	108,8	108,8	108,8	108,8	100,0	-	100,0	-						
										ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
										ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска	окт.20	дек.20	приобретены тонеры-картриджи	Всего	11,3	11,3	11,3	11,3	100,0	-	100,0	-						
										МБ	11,3	11,3	11,3	11,3	100,0	-	100,0	-						
										ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ВБС	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-								
комитет по образованию Администрации города Оленегорска	янв.20	дек.20	приобретены моноблок, МФУ лазерный, картриджи, роутер, программное обеспечение ЭС "Образование", информационные услуги (база Консультант+)	Всего	269,5	269,5	269,5	269,5	100,0	-	100,0	-												
				МБ	269,5	269,5	269,5	269,5	100,0	-	100,0	-												
				ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
				ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

заключено 4 муниципальных контракта и 7 договоров на общую сумму 397,3 т.р. (ГБУ «Центр информационных технологий Мурманской области»; ИП Чегалева Екатерина Николаевна; ООО «ВКС Технологии»; ООО «Системный софт»; ООО "Сюфрейт"; ИП Дельдобренко Андрей Борисович; ООО «КОМПАНИЯ БЮССОМ»; ООО «ПрофАйТи»)

финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах  
1) договор от 25.11.20 № И20-00132 и № И20-00133 на общую сумму 72 400,0 руб. (ООО "ИТ Консалтинг", г. Мурманск);  
2) договор от 23.12.20 № 201218-359пн на сумму 2 400,0 руб. (ИП Чегалева Е.Н., г. Мурманск)

2 договора на сумму 6,4 т.р. (ИП Дьяченко, ООО "Технокад")

договор от 22.12.20 №101 на сумму 11,3 т.р. (ООО "Слабжение")

1) договор от 01.02.20 № 1629/2019/ЭИ на сумму 53,4 т.р. (ООО "Экономик Центр");  
2) договор от 22.01.20 № 361255265 на сумму 70,0 т.р. (ООО "МЦФЭР-Пресс");  
3) договор от 31.01.20 № 02/20 на сумму 1,0 т.р. (АО "Олеглобл");  
4) договор от 10.03.20 № 7300 на сумму 55,7 т.р. (ООО "Сфера-Сервис");  
5) договор от 07.05.20 № 20200507 на сумму 11,7 т.р. (ИП Сазонов М.В.)



















№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2020 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)		
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам					
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.4.28.	Мероприятие 4.28 Проведение благоустройства дворовой территории по ул.Горняков, д.3, 4, 5 (установка детской площадки, замена ограждений) в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.29.	Мероприятие 4.29. Проведение ремонта дорожного покрытия дворовых проездов, автостоянок по ул.Строительная д.54, 56, 58, ул.Энергетиков д.2 в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.30.	Мероприятие 4.30. Проведение благоустройства дворовой территории по ул.Бардина д.31, 33, ул.Советская д.14, 16 в г.Оленегорске (установка скамеек, урн, устройство детской площадки)	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.31.	Мероприятие 4.31. Проведение благоустройства сквера "Космонавтики" и прилегающих территорий в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2020-2021 годы	2020-2021 годы	непосредственно, работы по проведению благоустройства запланированы на 2021 год	Всего	70 000,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	70 000,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0	100,0	-	100,0	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.32.	Мероприятие 4.32. Проведение благоустройства муниципальных территории общего пользования: Территория и подходы к памятнику Неизвестному солдату в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	мар.20	сен.20	обеспечено выполнение работ по благоустройству территории и подходов к Памятнику Неизвестному солдату по адресу: г. Оленегорск, район оз. Комсомольское	Всего	1 980,0	1 980,0	1 980,0	1 980,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	
						МБ	99,0	99,0	99,0	99,0	100,0	-	100,0	-	-	-		
						ОБ	1 881,0	1 881,0	1 881,0	1 881,0	100,0	-	100,0	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.33.	Мероприятие 4.33. Проведение благоустройства муниципальных территории общего пользования: Зона отдыха в районе домов №№ 33, 37 по ул.Мира в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.34.	Мероприятие 4.34. Проведение благоустройства муниципальных территории общего пользования: Зона отдыха в районе домов № 29 по ул.Мира, № 38 по ул. Бардина в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.35.	Мероприятие 4.35. Проведение государственной экспертизы сметной документации муниципальных территорий общего пользования	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.36.	Мероприятие 4.36. Проведение государственной экспертизы сметной документации дворовых территорий	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	реализация мероприятия планируется в последующие годы при наличии необходимого финансового обеспечения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.37.	Мероприятие 4.37. Проведение ремонта дорожного покрытия дворовых проездов по ул.Пионерская д. 4, 6, 8 в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	мар.20	июн.20	обеспечено выполнение работ по установке скамеек и урн на общественных территориях	Всего	7 012,9	7 012,9	7 012,9	7 012,9	100,0	-	100,0	-	-	-	-	
						МБ	350,6	350,6	350,6	350,6	100,0	-	100,0	-	-	-		
						ОБ	6 662,3	6 662,3	6 662,3	6 662,3	100,0	-	100,0	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.38.	Мероприятие 4.38. Установка урн и скамеек на общественных территориях в г.Оленегорске и н.п.Высокий	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	июл.20	сен.20	обеспечено выполнение работ по установке скамеек и урн на общественных территориях	Всего	146,3	146,3	146,3	146,3	100,0	-	100,0	-	-	-	-	
						МБ	7,3	7,3	7,3	7,3	100,0	-	100,0	-	-	-		
						ОБ	139,0	139,0	139,0	139,0	100,0	-	100,0	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

МК от 24.03.20 №0149200002320000741 на сумму 1 980,0 т.р. (ООО "СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ")

МК от 24.03.20 №0149200002320000742 на сумму 7 012,9 т.р. (ИП Колмыков С.А.)

договор от 03.07.20 №91 МК на сумму 146,3 т.р. (ООО "СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ")

